

Приложение 1
к приказу отдела образования
от « 29 » сентября 2014 г. № 537

**План-график
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
общеобразовательные программы среднего общего образования в образовательных учреждениях
Грязинского муниципального района в 2015 году**

№	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I	Организационные мероприятия		
1.1	Анализ результатов проведения единого государственного экзамена на территории Грязинского муниципального района в 2013-2014 учебном году	август 2014 г.	Начальник отдела образования Назаркина В.В.
1.2.	Обсуждение результатов ЕГЭ на августовской конференции, секционных заседаниях РМО, принятие решения по выявленным проблемам, задачи на 2014-2015 учебный год по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ	август 2014 г.	Начальник отдела образования Назаркина В.В., руководители РМО
1.3.	Распределение функций и утверждение схем подготовки обучающихся к ЕГЭ, ГВЭ в Грязинском муниципальном районе между отделом образования и общеобразовательными учреждениями в 2015 году	март 2015 г.	Отдел образования

1.4	<p>Согласование взаимодействия с органами исполнительной власти и службами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. 	февраль-март 2015 г.	Зам. начальника отдела образования Синегая О.А.
1.5.	Финансирование расходов на подготовку к ЕГЭ, согласно утвержденной сметы	февраль-июнь 2015г.	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» Смолянинова И.В.
II	Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ		
2.1.	<p>Издание приказов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в образовательных учреждениях Грязинского муниципального района в 2014 году; - О назначении муниципального координатора ЕГЭ и технического сопровождающего в Грязинском муниципальном районе. - о проведении государственной итоговой аттестации 	<p>сентябрь 2014г.</p> <p>октябрь 2014г.</p> <p>май-июнь</p>	Начальник отдела образования Назаркина В.В.

III	Мероприятия по формированию региональной информационной системы		
3.1	Организация работы по сбору персональных данных выпускников и внесение в региональную информационную систему	до 01.11.2014г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ
3.2.	Внесение общего списка участников ЕГЭ, выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с указанием всех выбранных предметов в региональную информационную систему	до 01.02.2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ
3.3.	Внесение информации о ППЭ в региональную информационную систему	до 01.03.2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., ОУ
3.4.	Внесение информации о работниках ППЭ в региональную информационную систему	до 01.04.2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.
IV	Организация обучения		
4.1.	Участие специалистов, руководителей образовательных учреждений в региональных совещаниях, в научно-методических конференциях	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.
4.2.	Участие в обучающих семинарах муниципального и регионального уровня руководителей ОУ, учителей-предметников, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК.	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ

4.3.	Семинары для заместителей директоров и директоров ОУ «Система работы в ОУ по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Опыт работы.»	декабрь 2014г.	Отдел образования
4.4.	Обучение общественных наблюдателей по вопросу нормативно-правовой базы единого государственного экзамена, с регламентами его проведения, а также правами и обязанностями (дистанционно)	март-апрель 2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А., руководители ОУ
4.5.	Обучение организаторов ППЭ по вопросу технологии проведения экзаменов в ППЭ	март-май 2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А.
4.6.	Участие в региональных вебинарах для организаторов ППЭ	март-апрель 2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А.
4.7.	Проведение обучающих семинаров и консультаций на муниципальном уровне учителей-предметников	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А., руководители РМО
4.8.	Проведение пробного испытания в форме ЕГЭ	апрель 2015	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А., руководители ОУ
V	Информирование о проведении ЕГЭ и ГВЭ		
5.1.	Проведение совещаний с участием представителей отдела образования, образовательных учреждений, общественности по тематике ЕГЭ, ГВЭ	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А.
5.2.	Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ в газете Грязинского муниципального района «Грязинские известия»	январь-июнь 2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А.

5.3.	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ, ГВЭ	январь-апрель 2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.
5.4.	Работа горячей линии по вопросам ЕГЭ, ГВЭ по тел. 2-09-75	январь-июнь 2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.
5.5.	Размещение информационных, аналитических и методических материалов на информационных стендах, сайтах ОУ, СМИ	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ
5.6.	Сопровождение страницы «Государственная итоговая аттестация выпускников» официального сайта отдела образования Грязинского муниципального района	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.
5.7.	Проведение муниципального родительского собрания «Готовим детей к ЕГЭ»	февраль 2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ
5.8.	Проведение классных часов в 11-х классах ОУ	весь период	Руководители ОУ, классные руководители
5.9.	Курс лекций, разъяснительных бесед, деловых игр и тренингов для обучающихся 11-х классов	весь период	Руководители ОУ, классные руководители, психологи
VI	Организация мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации выпускников		
6.1.	Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации	май-июнь 2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.
6.2.	Подготовка пунктов для проведения ЕГЭ, ГВЭ	май-июнь 2015г.	Руководители ОУ

VII	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности в том числе через механизмы общественного наблюдения		
7.1.	Привлечение общественности к общественному наблюдению за проведением экзамена в ППЭ	май-июнь 2015г.	Отдел образования, руководители ОУ
VIII	Организация подачи апелляции, выдача результатов		
8.1.	Ознакомление с результатами ЕГЭ и подача апелляции	в течение 2-х дней после выдачи результатов	Руководители ОУ
IX	Анализ проведения ЕГЭ и выработка предложений		
9.1	Сводный аналитический отчет, включающий, в том числе, предложения по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ (по всем направлениям работ)	до 01.07.2015 г.	Зам. начальника отдела образования Синегая О.А.