

Приложение 1
к приказу отдела образования
от «29» сентября 2015 г. № 676

**План-график
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования в образовательных учреждениях
Грязинского муниципального района в 2016 году**

№	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I	Организационные мероприятия		
1.1.	Обсуждение результатов ГИА на августовской конференции, секционных заседаниях РМО, принятие решения по выявленным проблемам, задачи на 2015-2016 учебный год по подготовке обучающихся к сдаче ГИА	август 2015 г.	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А., руководители РМО
1.2.	Распределение функций и утверждение схем подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ в Грязинском муниципальном районе между отделом образования и общеобразовательными учреждениями в 2016 году	март 2016 г.	Отдел образования
1.3	Согласование взаимодействия с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи;	февраль-март 2016 г.	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А.

	- энергообеспечения.		
II	Контроль хода подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ		
2.1.	Тематическая проверка: «Проверка подготовки пунктов к проведению ОГЭ, ГВЭ в основные сроки государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов»	май 2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегая О.А.
III	Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих проведение ОГЭ, ГВЭ		Начальник отдела образования Васильева А.Ю.
3.1.	<p>Издание приказов:</p> <p>- Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования в образовательных учреждениях Грязинского муниципального района в 2016 году</p> <p>-о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования</p>	<p>сентябрь 2015г.</p> <p>май – июнь 2016</p>	Начальник отдела образования Васильева А.Ю.
IV	Мероприятия по формированию региональной информационной системы		
4.1	Заполнение общеобразовательными учреждениями региональной информационной системы в части информации по обучающимся, освоившим основные образовательные программы основного общего образования	до 01.11.2015г.	Зам. начальника отдела образования Синегая О.А., руководители ОУ

4.2.	Внесение общего списка участников ГИА, с указанием всех выбранных предметов в региональную информационную систему	до 01.03.2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ
4.3.	Внесение информации о ППЭ в региональную информационную систему	до 01.03.2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ
4.4.	Внесение информации о работниках ППЭ в региональную информационную систему	до 01.04.2016 г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ
V	Организация обучения		
5.1.	Участие специалистов, руководителей образовательных учреждений в региональных совещаниях, в научно-методических конференциях	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.
5.2.	Участие в обучающих семинарах муниципального и регионального уровня руководителей ОУ, учителей-предметников, руководителей ППЭ, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК.	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А., руководители ОУ
5.3.	Совещания с заместителями директоров и директорами ОУ «Подготовка к итоговой аттестации»	март, апрель 2016г.	Отдел образования
5.4.	Обучение организаторов ППЭ по вопросу технологии проведения экзаменов в ППЭ	апрель-май 2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.
5.5.	Участие в региональных вебинарах для организаторов ППЭ	апрель-май 2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегаетова О.А.

5.6.	Проведение обучающих семинаров и консультаций на муниципальном уровне учителей-предметников	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаета О.А., руководители РМО
VI	Информирование о проведении ОГЭ и ГВЭ		
6.1.	Проведение совещаний с участием представителей отдела образования, образовательных учреждений, общественности по тематике ОГЭ, ГВЭ	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаета О.А.
6.2.	Информирование о проведении ОГЭ, ГВЭ в газете Грязинского муниципального района «Грязинские известия»	март-июнь 2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегаета О.А.
6.3.	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ГИА	март-май 2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегаета О.А.
6.4.	Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ по тел. 2-09-75	февраль-июнь 2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегаета О.А.
6.5.	Размещение информационных, аналитических и методических материалов на информационных стендах, сайтах ОУ, СМИ	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаета О.А., руководители ОУ
6.6.	Сопровождение страницы «Государственная итоговая аттестация выпускников» официального сайта отдела образования Грязинского муниципального района	весь период	Зам. начальника отдела образования Синегаета О.А.
6.7.	Проведение муниципального родительского собрания «Готовим детей к ГИА»	февраль 2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегаета О.А.
6.8.	Проведение классных часов в 9-х классах ОУ	весь период	Руководители ОУ, классные

			руководители
6.9.	Курс лекций, разъяснительных бесед, деловых игр и тренингов для обучающихся 9-х классов	весь период	Руководители ОУ, классные руководители, психологи
VII	Организация мероприятий по проведению ОГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации выпускников		
7.1.	Проведение ОГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации	май-июнь 2016г.	Зам. начальника отдела образования Синегая О.А.
7.2.	Подготовка пунктов для проведения ОГЭ, ГВЭ	май-июнь 2016г.	Руководители ОУ
VIII	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в том числе через механизмы общественного наблюдения		
8.1.	Привлечение общественности к общественному наблюдению за проведением экзамена в ППЭ	май-июнь 2016г.	Отдел образования, руководители ОУ
8.2.	Формирование состава общественных наблюдателей на ОГЭ и ГВЭ в 2016 году (направление заявлений в УОиН Липецкой области)	апрель 2016 г.	Зам. начальника отдела образования Синегая О.А., руководители ОУ
IX	Организация подачи апелляции, выдача результатов ГИА		
9.1.	Ознакомление с результатами и подача апелляции	в течение 2-х рабочих дней после выдачи результатов	Руководители ОУ, зам. начальника отдела образования Синегая О.А.

Х	Анализ проведения ОГЭ, ГВЭ		
10.1	Сводный аналитический отчет	до 01.07.2016 г.	Зам. начальника отдела образования Синегаяева О.А.